

ปฏิทินดำเนินการกิจกรรม 5ส. plus
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วัน / เดือน / ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้ดำเนินการ
29 สิงหาคม 2565	ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายใน	วันวิสา
29 กันยายน 2565	ประชุมเตรียมพร้อม และดำเนินการกิจกรรม 5ส.+ ของแต่ละฝ่าย	วันวิสา
3 มกราคม 2566	ทุกฝ่ายดำเนินการกิจกรรม 5ส.+	บุคลากรทุกท่าน/ทุกฝ่าย
20 มกราคม 2566	ซ่อมแผนดับเพลิง	บุคลากรทุกท่าน/ทุกฝ่าย
2 กุมภาพันธ์ 2566	Big cleaning day	บุคลากรทุกท่าน/ทุกฝ่าย
10 กุมภาพันธ์ 2566	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส. +ภายใน (ตามคำสั่ง) เข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ของแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 1	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายใน (ตามคำสั่ง)
13 กุมภาพันธ์ 2566	รวบรวมผลการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายใน จากคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+	วันวิสา
14 กุมภาพันธ์ 2566	ประกาศผลการตรวจกิจกรรม 5ส. +ภายใน ให้บุคลากรทราบ	วันวิสา
17 กุมภาพันธ์ 2566	ทุกฝ่ายดำเนินการกิจกรรม 5ส.+	บุคลากรทุกท่าน/ทุกฝ่าย
10 มีนาคม 2566	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส. +ภายใน (ตามคำสั่ง) เข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ของแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 2	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายใน (ตามคำสั่ง)
13 มีนาคม 2566	รวบรวมผลการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายใน จากคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+	วันวิสา
14 มีนาคม 2566	ประกาศผลการตรวจกิจกรรม 5ส. +ภายใน ให้บุคลากรทราบ	วันวิสา
พฤษภาคม 2566	แจ้งกำหนดการ การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.+ จากคณะกรรมการภายนอก	วันวิสา
พฤษภาคม 2566	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+ภายนอก เข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.+ ของแต่ละฝ่าย (สำนักวิทยบริการฯ)	คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส.+ ภายนอก
มิถุนายน 2566	แจ้งคำแนะนำ/สิ่งที่ควรแก้ไข จากคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส.+ ภายนอก ให้บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ทราบ	วันวิสา

มิถุนายน 2566	แก้ไขตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการฯ	บุคลากรทุกท่าน
---------------	--------------------------------	----------------